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Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr
105763L w miejscowosci Czestoborowice i Pilaszkowice Pierwsze”, ktore jest dofinansowane ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych.

Zalacznik Nr 7 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: 1ZP.271.11.2022)

na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Rybczewicach Drugich,

pomiedzy:

Gming Rybczewice z siedzibg w Rybczewicach Drugich 119, 21-065 Rybczewice,

NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pania Elzbietg Masicz - W6jt Gminy Rybczewice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rybczewice - Pana J6zefa Smarzaka

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ... , REGON
.......................... ' zwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1 /reprezentowana przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
W ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......c.cceeueees (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .............. , REGON ............. , , Zwang/-ym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zaméwienia publicznego,
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM;

Uchwatla RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzagdowego Funduszu Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych;
Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaly RM, okres$lajacy
szczegotowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony  na stronach  internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu Srodkéw
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziatlaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane s3a
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularzy dokumentow; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
umowy;

10) STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Oswiadczenia Stron.
Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.
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4. Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt. 1) i 2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

5. Strony o$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

6. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalaja, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej
udziatem wilasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyplaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca
oS$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do
wykonania zamoéwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:
,Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowosciach Czestoborowice i
Pilaszkowice Pierwsze”.
2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy obejmuje:
a) Scinanie drzew, karczowanie pni, wycinka zakrzaczen,
b) roboty rozbiérkowe,
c) roboty ziemne,
d) budowa oswietlenia,
e) wykonanie przepustéw pod jezdnig,
f) wykonanie przepustoéw pod zjazdami,
g) odcinkowe umocnienie rowéow,
h) wykonanie nawierzchni jezdni,
i) wykonanie nawierzchni zjazdow,
j) wykonanie poboczy,
k) wprowadzenie statej organizacji ruchu,
1) wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
m) roboty wykonczeniowe.
3. Zamowienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowigca
zalacznik nr 8 do SWZ
4. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent
$wiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej oraz w STWIORB.
5. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j
lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIORB w
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ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia
w terminie 14 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia ..........cseeuriennn I

2. Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 5.

3. Za termin wykonania caloSci zamowienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.

5. Wpykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:

1) termin rozpoczecia robot,

2) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w
ust. 1, 31i4;

3) date zgloszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w
ust. 1, 3i 4.

6. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.
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7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktéorych mowa w ust. 6.

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pi$mie.

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram od zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .......covesesesesans zl (stownie: ... ztotych .../100).

2. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoScia wszelkich robot budowlanych, dostaw iczynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

3. W przypadku niewykonania cato$ci Swiadczenia wykonawcy wynikajacego z
dokumentacji projektowej oraz STWiORB, strony przewiduja, Ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

4. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych
dokumentacja projektowg oraz STWiORB strony przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych
robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

5. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowg lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajacemu Kkosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamoéwienia z wyszczegbélnieniem zastosowanych w kosztorysie
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10.

11.

ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w %

od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB - zgodnie z
ust, 4;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% Sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.
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12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa oraz
STWiORB realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania roboét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

13.

14.

§4
Obowigzki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB;
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacja projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia a
dokumentacji projektowej i STWIORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznoS$ciach, ktére mogga wptynac na jakosS¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegblnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o
ile s wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w
STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w
zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWiORB;
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7) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spoteczno$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

8) dokonanie - przed rozpoczeciem roboét - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O
terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru. Z czynnoSci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor
Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do
jego treSci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom
zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca
przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na
terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania Robét.

3. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

5. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamo6wienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

6. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajagce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ prace w sposob nienarazajacy osoéb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych robot,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
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9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dwoma fakturami
czeSciowymi i fakturg konicowa w ten sposob, ze:

1) pierwsza faktura czesciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
stanowiaca 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
po wykonaniu rob6t budowlanych o wartosci co najmniej 5 % wynagrodzenia
umownego brutto (pierwszy etap rozliczeniowy),

2) druga faktura czesSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
stanowiaca 45% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
po wykonaniu robdt budowlanych o wartosci co najmniej 50 % wynagrodzenia
umownego brutto (drugi etap rozliczeniowy),

3) faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na Kkwote
stanowigcg réznice wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy i
kwoty brutto faktur czesciowych, po wykonaniu pozostatego zakresu robét i
dokonaniu odbioru konicowego (trzeci etap rozliczeniowy).

2. Do drugiej faktury cze$ciowej i faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce
zalagczone bedzie zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich
zgltoszonych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamowien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnoS$¢ z
oryginatem faktura stanowigca podstawe zaptaty.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem

spetnienia wskazanych w umowie warunkdw zaptaty danej faktury, z zastrzezeniem,
ze zaptata wynagrodzenia wykonawcy po =zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych nastapi nie pdzZniej niz w terminie 35 dni od dnia odbioru. Wykonawca
zobowigzany jest wystawic¢ fakture czeSciowg lub koncowa w terminie do 5 dni od
dnia odbioru czeSciowego lub koncowego.

4. Strony ustalajg, ze ptatnos$¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
te przekazywane s3 zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania
przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w
ust. 3 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego op6Znien w przekazaniu przez BGK
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srodkow z Funduszu, wykonawca oSwiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych

lub odsetek z tego tytutu.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego srodkéw pochodzacych z
Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezpo$rednia zaptata, o ktoérej mowa w ust. 7, obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1
i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,

ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Rybczewice

Rybczewice Drugie 119

21-065 Rybczewice

NIP 712-292-64-46,

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdZn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy

o podatku od towaro6w i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot
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1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszga zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oS§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

5) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru konicowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegélnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni
2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.
3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,
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8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub opéznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,
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5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposé6b dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.

6. Wylaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12. Wykonaweca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

13. Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamodéwienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéow.
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15.

16.

17.

18.

19.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccvuvrierrnne sartels ;
e-mail: oo ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......cccccvvrunenne sartels o
e-mail: coveeeerieiiii ;
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2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej w zakresie objetymi przedmiotem zaméwienia lub odpowiadajgce im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowiazujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqce
obywatelem paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy inzynieryjnej drogowej w osobie:
...................... ;o nroteliiiiiiey e-mail: ;. upr. bud. nr:

6. Zmiana ktérejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych os6b beda speiniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z 0séb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
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10.

11.

wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba speiniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci

. Miesieczne raporty o postepie prac i robdét beda przygotowane przez Wykonawce

wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajacemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
woéwczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub
w terminie okre$lonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajacego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy
zebrania w celu omoéwienia raportu o postepie prac i robét oraz omowienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedilug
wlasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdwienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i
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robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
pi$mie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktéorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru konncowego, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ......... * miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....ooooeeveeeiiieie e e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtos$ciowego,

Zal. Nr 7 do SWZ - Projekt umowy Strona 20 z 35|




POLSKI O
AD e

Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr
105763L w miejscowosci Czestoborowice i Pilaszkowice Pierwsze”, ktore jest dofinansowane ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych.

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamdwienia.

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczeg6lnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci: o$Swiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdzniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

k)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia,

o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,
za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokoSci
2000,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % kwoty, z
ktérej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie pos§wiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa

w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,
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1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.
2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.
3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej
do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu
mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.
4. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % gcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
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2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

2. W

zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu w
§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.
przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W

wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.
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W

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opu$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpoézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................... w wysoko$ci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..................... Ztotych (stownie: .......c.cccooriienn ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .......ccceevnneee. ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
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UMOWY, WYNOSZ3CA  .oovvvvrrrerirennsnns ztotych (stownie: .....ccoviiiiiini ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonal obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

14.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowiazki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$lajg przepisy art. 15r! ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
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przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoS$ci sity wyzszej;
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia roboét
budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi

i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w§3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robdét Iub Kkonieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci wynikajacych ze zmiany
zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji
objetej niniejsza umowg,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoOwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o
podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodéwienia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robot nieujetych w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréowno Wykonaweca, jak

i Zamawiajacy.

Okre$la sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w

przypadku zmiany:
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1)

2)

3)

stawki podatku od towaro6w i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany

te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio

do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -

dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana

kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt
wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miala wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamo6wienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do
pracowniczych planéw kapitatlowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, zZe zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztoéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 maja bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegotowq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowag
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
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minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegblnosci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

11. Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany wysokoSci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.

13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.

14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19

Klauzula waloryzacyjna
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1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS
2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt
2) lub
b) podpisaniem protokotu odbioru konncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
3)
zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika
GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 15%, strony moga
ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie
robét odebranych protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o
ktérym mowa w lit a) lub b);
3) strona po speiieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B% - 15%) =,

gdzie:

A- warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru cze$ciowego lub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktory zmieni sie
(narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 15%,

B - warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub
podpisania protokotu odbioru koncowego o ktéorym mowa w § 6 ust. 1,
pkt 3

C- warto$¢ zmiany.

4) strona skladajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczego6lnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.
5) 1aczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1%
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.
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§20
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnoSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoro6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oSwiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§22
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego dopuszczalne jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazdaze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowag bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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